

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RADOMSKO NA ROK 2017

Termin	Zadanie
kwiecień – czerwiec 2016r.	Wypracowanie zasad, podstaw prawnych, harmonogramu, form i narzędzi budżetu obywatelskiego w Radomsku
Czerwiec – grudzień 2016.	Kampania informacyjno – promocyjna budżetu obywatelskiego
29 sierpnia – 12 września 2016r. (pon. – pon.)	Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
13 września 2016r. (wt.)	Podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych projektów
13 września – 25 października 2016r. (wt. – wt.)	Weryfikacja zgłoszonych projektów
28 października 2016r. (pt.)	Podanie do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem
04 listopada 2016r. (pt.)	Ostateczny termin składania odwołań od wyników weryfikacji
10 listopada 2016r. (czw.)	Ostateczny termin wycofania przez projektodawców zgłoszonych projektów
14 listopada 2016r. (pn.)	Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego zatwierdzające listę projektów poddanych pod głosowanie
15 listopada 2016r. (wt.)	Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie
15 listopada – 12 grudnia 2016r.	Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie
01 – 12 grudnia 2016r. (czw. – pon.)	Głosowanie
16 grudnia 2016r. (pt.)	Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – weryfikacja wyników głosowania
19 grudnia 2016r. (wt.)	Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów
20 grudnia 2016r. (śr.)	Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – rekomendacje
23 grudnia 2016r. (pt.)	Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji
styczeń 2017r.	Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – Zakończenie Ewaluacji Procesu, sporządzenie wniosków
10 stycznia 2017 r.	Gala finałowa – ogłoszenie wyników
styczeń – grudzień 2017r.	Realizacja i wdrażanie wybranych projektów
kwiecień, lipiec, październik 2017r.	Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań, wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zmianie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2017 roku

